

**План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская школа имени М.К. Чуковский» Красногвардейского района Республики Крым**

№/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1.	<p>Издание локальных актов по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр), содержащих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о Центре;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</li> </ul>	<p>Разработка и утверждение приказов о создании Центра (на основании типовых положений), утверждения планов мероприятий</p>	<p>До 01.02.2024 01.09.2022</p>	<p>Директор Кузьмич Н.В.</p>
2.	<p>Создание на официальном сайте образовательной организации раздела «Центр «Точка роста»</p>	<p>Размещение информации о создании и функционировании Центра</p>	<p>До 26.01.2024</p>	<p>Смирнов А.В.</p>
3.	<p>Создание проекта зонирования Центра</p>	<p>Проект зонирования</p>	<p>до 01.04.2024</p>	<p>Смирнов А.В.</p>
4.	<p>Приобретение и размещение элементов фирменного стиля в Центре</p>	<p>Фотофиксация</p>	<p>до 01.07.2024</p>	<p>Смирнов А.В.</p>
5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Химия»,</p>	<p>Отчет о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров.</p>	<p>апрель-июнь 2024 года</p>	<p>Кузьмич Н.В.</p>

	«Биология», «Информатика», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме); 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Приемка и наладка оборудования и средств обучения. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ	август 2024 до 25.08.2024	Кузьмич Н.В. Смирнов А.В. Кузьмич Н.В. Смирнов А.В. Кротовская И.М. Османова С.М. Лысаковская Л.В. Смирнов А.В.
6.	Доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра		до 25.08.2024	Смирнов А.В.
7.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра			
8.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ		
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	сентябрь 2024	Смирнов А.В.
10.	Согласование с учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2024 года)	Ходагайтство учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2024 года)	июнь 2024	Смирнов А.В.
11.	Утверждение штатного расписания МБОУ с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2024 года)	Утверждение приказом образовательной организации штатного расписания с 01 сентября 2024 года	август - сентябрь 2024	Смирнов А.В.
12.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ в связи с функционированием Центра	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ.	до 01.09.2024	Смирнов А.В.
13.	Корректировка муниципального задания для МБОУ по реализуемому на базе Центра	Ходагайтство в управление образования о внесении изменений в	сентябрь 2024	Кузьмич Н.В.

	дополнительным общеобразовательным программам естественно-научного, технического профилей	Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра программы.		
14.	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра	1 сентября 2024	Смирнов А.В.
15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельным планам)	2024/2025 учебный год	Смирнов А.В.
16.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической	Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	2024/2025 учебный год	Смирнов А.В.